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Opis poslova – Grupa 1
Stručni nadzor nad izvođenjem radova

Stručni nadzor nad izvođenjem radova energetske obnove zgrade gradske uprave, Trg sv. Jurja 1, Duga Resa
1. Predmet nabave
Predmet nabave je pružanje usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova energetske obnove zgrade gradske uprave na adresi Trg sv. Jurja 1, Duga Resa.
Stručni nadzor provodi se sukladno ugovoru o građenju, glavnom projektu i troškovniku, važećim propisima i pravilima struke te uvjetima projekta koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ugovor o radovima predviđa da se radovi izvode prema projektnoj dokumentaciji i ugovorenom troškovniku, da rok izvođenja iznosi 8 mjeseci od uvođenja izvođača u posao te da nadzor ima ulogu u provjeri i ovjeri građevinske knjige, količina, cijena i izvođenja prema planu. 
2. Opis projekta
Projekt „Energetska obnova zgrade gradske uprave na adresi Trg svetog Jurja 1, Duga Resa“ energetske obnove obuhvaća radove energetske obnove zgrade javne uprave, a osobito radove na toplinskoj ovojnici, zamjeni vanjske stolarije, izolaciji krova, sustavu grijanja, elektro i strojarskim instalacijama te fotonaponskom sustavu, sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji i ugovoru o radovima. Ugovor o radovima definira predmet kao izvođenje građevinsko-obrtničkih, elektro i strojarskih radova na zgradi gradske uprave radi postizanja energetske uštede i smanjenja emisije CO2. 
Projekt se financira sredstvima NPOO i vlastitim sredstvima Grada Duga Resa.
3. Ključni cilj projekta i rokovi
Sukladno dopisu Fonda od 24.03.2026., sve aktivnosti vezane uz ispunjenje pokazatelja iz NPOO moraju biti u potpunosti završene do 31.08.2026., uključujući dostupnost završnih dokaznih dokumenata. Istim dopisom određeno je da projektna aktivnost koja se odnosi na energetsku obnovu i provođenje stručnog nadzora mora biti završena najkasnije do 31.08.2026., dok ostale aktivnosti projekta mogu trajati najkasnije do 31.12.2026. 
Slijedom navedenog, ključni cilj stručnog nadzora je osigurati da se radovi organiziraju, nadziru i dokumentiraju na način koji omogućuje:
•    završetak Faze 1 do 31.08.2026., 
•    ostvarenje projektnih pokazatelja u tom roku, 
•    urednu i pravodobnu dokumentaciju potrebnu za dokazivanje ispunjenja pokazatelja i prihvatljivosti troškova. 
4. Fazna provedba projekta
Projekt se provodi kroz dvije faze.
Faza 1 – NPOO, najkasnije do 31.08.2026. 
Faza 1 obuhvaća radove nužne za ostvarenje projektnih pokazatelja, odnosno radove koji čine funkcionalnu i dokazivu cjelinu projekta. To uključuje radove na ovojnici zgrade, zamjeni vanjske stolarije, sustavu grijanja, izolaciji krova i osnovnim instalacijama, u mjeri potrebnoj za ostvarenje projektnih pokazatelja.
Faza 2 – nakon 31.08.2026., najkasnije do 31.12.2026.
Faza 2 obuhvaća preostale radove koji ne utječu na ostvarenje pokazatelja iz NPOO i financiraju se iz vlastitih sredstava Grada. Ova faza predstavlja nastavak izvršenja ugovora o radovima nakon dovršetka NPOO funkcionalne cjeline. Takvo razgraničenje je u skladu s dopisom Fonda koji dopušta završetak ostalih aktivnosti projekta do 31.12.2026. 
5. Opseg poslova stručnog nadzora
Stručni nadzor obuhvaća sve poslove stručnog nadzora tijekom izvođenja ugovorenih radova, a osobito:
•    nadzor nad izvođenjem radova sukladno ugovoru o građenju, glavnom projektu i troškovniku, 
•    kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i opreme, 
•    kontrolu količina izvedenih radova, 
•    kontrolu dinamike izvođenja radova, 
•    provjeru i ovjeru građevinske knjige, 
•    provjeru i ovjeru količina i cijena radova u situacijama, 
•    kontrolu izvođenja radova prema planu, 
•    kontrolu urednog vođenja dokumentacije izvođača kojom se prati kvaliteta, 
•    praćenje provođenja mjera zaštite na radu i zaštite okoliša, 
•    sudjelovanje na koordinacijskim sastancima, 
•    sastavljanje zapisnika i izvješća o tijeku radova. 
Navedene obveze odgovaraju ugovoru o radovima, koji izričito propisuje da nadzor provjerava i ovjerava građevinsku knjigu, količine i cijene radova u situacijama, izvođenje radova prema planu, utrošak resursa i dokumentaciju izvođača. 
6. Dinamičko-terminski plan
Dinamičko-financijski plan izvođenja radova izrađuje izvođač, što proizlazi iz ugovora o radovima. Izvođač je prema ugovoru obvezan dostaviti dinamičko-financijski plan u roku od 21 kalendarskog dana od dana potpisivanja ugovora, a u slučaju odstupanja dužan je dostavljati revidirani plan. 
Stručni nadzor je obvezan:
•    pregledati plan izvođača prije početka radova, 
•    ocijeniti osigurava li plan završetak radova iz Faze 1 do 31.08.2026., 
•    zahtijevati izmjene plana ako ne osigurava navedeni rok, 
•    kontinuirano pratiti izvršenje plana tijekom izvođenja radova, 
•    bez odgode zahtijevati korektivne mjere u slučaju odstupanja. 
Stručni nadzor ne može odobriti plan koji ne osigurava završetak radova iz Faze 1 do 31.08.2026.
7. Prioritet izvođenja radova
Radi ostvarenja pokazatelja u roku iz NPOO, stručni nadzor mora posebno pratiti i osigurati da izvođač prioritetno organizira izvođenje radova od ključne energetske važnosti i radova koji čine funkcionalnu cjelinu Faze 1, osobito:
1.    toplinsku izolaciju ovojnice, 
2.    zamjenu vanjske stolarije, 
3.    sustav grijanja, 
4.    izolaciju krova, 
5.    osnovne instalacije, 
6.    ostale radove koji ulaze u funkcionalnu cjelinu potrebnu za ostvarenje pokazatelja. 
Ako dinamika izvođenja ne prati navedene prioritete, stručni nadzor je dužan na to odmah upozoriti naručitelja i zahtijevati korekciju od izvođača.
8. Organizacija gradilišta i dinamika izvođenja
Stručni nadzor je dužan kontrolirati organizaciju gradilišta i dinamiku izvođenja, a osobito:
•    broj angažiranih radnika i ekipa, 
•    paralelno izvođenje radova na više dijelova objekta kad je to moguće, 
•    faznu organizaciju radova u uvjetima ograničenog pristupa objektu, 
•    usklađenost stvarne dinamike s odobrenim planom izvođača. 
Budući da se projekt provodi u objektu koji koriste različita javna tijela i u uvjetima ograničenog iseljenja, stručni nadzor mora posebnu pozornost posvetiti faznoj organizaciji radova i prioritetnom izvođenju radova koji ne zahtijevaju potpunu dispoziciju svih prostora.
9. Kontrola troškova i prihvatljivosti
Stručni nadzor je dužan:
•    kontrolirati stvarno izvedene količine radova, 
•    ovjeravati samo stvarno izvedene radove, 
•    pratiti financijsku realizaciju radova, 
•    voditi računa o razgraničenju prihvatljivih i neprihvatljivih troškova, 
•    osigurati da se u okviru NPOO prijavljuju isključivo prihvatljivi troškovi koji se odnose na Fazu 1. 
Ova obveza proizlazi iz potrebe dokazivanja prihvatljivosti troškova i ispunjenja pokazatelja u okviru NPOO, kao i iz ugovorne uloge nadzora u provjeri i ovjeri količina i cijena radova u situacijama.
10. Plan obračuna i situacija
Ugovor o radovima propisuje da izvođač izvedene radove obračunava temeljem privremenih situacija i okončane situacije, pri čemu se privremene situacije ispostavljaju mjesečno, a ovjerava ih nadzorni inženjer. 
Stručni nadzor mora osigurati:
•    pravovremenu ovjeru situacija, 
•    usklađenost situacija s izvedenim radovima i građevinskom knjigom, 
•    pravodobnu pripremu obračuna radi prijave troškova u okviru NPOO za Fazu 1, 
•    razdvojeni i transparentni obračuni za Fazu 1 i Fazu 2, bez dvostrukog iskazivanja troškova, s mogućnošću praćenja te koji omogućuje učinkovitu kontrolu.”. 
11. Dokumentacija
Stručni nadzor vodi i kontrolira svu dokumentaciju potrebnu za uredno praćenje izvođenja radova, a osobito:
•    građevinski dnevnik, 
•    građevinsku knjigu, 
•    zapisnike s koordinacija i pregleda, 
•    izvješća o napretku, 
•    foto dokumentaciju, 
•    dokumentaciju potrebnu za dokazivanje prihvatljivosti troškova i ostvarenja pokazatelja. 
12. Izvještavanje
Stručni nadzor dužan je redovito izvještavati naručitelja o:
•    statusu radova, 
•    dinamici izvođenja, 
•    financijskoj realizaciji, 
•    stanju obračuna i situacija, 
•    rizicima za ostvarenje Faze 1 do 31.08.2026., 
•    rizicima za završetak cjelokupnog projekta. 
Ako stručni nadzor utvrdi da dinamika izvođenja ne osigurava završetak Faze 1 do 31.08.2026., dužan je odmah:
•    pisano upozoriti naručitelja, 
•    predložiti konkretne mjere ubrzanja, 
•    zahtijevati korektivne radnje od izvođača. 
13. Izvješća stručnog nadzora
Stručni nadzor obvezan je izraditi dva odvojena završna izvješća.
13.1. Završno izvješće za Fazu 1 (NPOO)
Završno izvješće za Fazu 1 mora obuhvatiti radove iz Faze 1 i mora biti izrađeno i dostavljeno najkasnije do 30.08.2026., kako bi se osigurala pravodobna dostupnost dokumentacije za dokazivanje ostvarenja pokazatelja do krajnjeg roka 31.08.2026. To izvješće mora sadržavati opis izvedenih radova, potvrdu usklađenosti s projektom, potvrdu da Faza 1 čini funkcionalnu i dokazivu cjelinu, pregled količina i troškova te druge podatke potrebne za NPOO dokumentaciju. Ovo je u skladu s dopisom Fonda koji traži da završni dokazni dokumenti budu dostupni do 31.08.2026. 
13.2. Završno izvješće za cjelokupni projekt
Po završetku svih radova stručni nadzor obvezan je izraditi završno izvješće za cjelokupni projekt, koje obuhvaća Fazu 1 i Fazu 2, odnosno cjelokupnu realizaciju ugovora o radovima. Ovo izvješće predstavlja završni dokument nadzora za cjelokupni projekt.
14. Odgovornost stručnog nadzora
Stručni nadzor provodi svoje ovlasti:
•    u skladu s ugovorom o građenju, 
•    u skladu s važećim propisima o gradnji i stručnom nadzoru, 
•    bez izmjene ugovornih obveza izvođača, 
•    uz obvezu zaštite interesa naručitelja i pravodobnog upozoravanja na sve rizike. 
Ugovor o radovima izričito propisuje da nadzor ima svakodnevnu ulogu u stručnom nadzoru i da izvođač mora omogućiti njegovo nesmetano provođenje, a naručitelj je dužan prije početka radova dostaviti izvođaču presliku ugovora o obavljanju stručnog nadzora. 
15. Model plaćanja usluge nadzora
Radi zaštite interesa naručitelja i osiguranja prioriteta Faze 1, usluga nadzora plaća se fazno.
Faza 1 – NPOO dio: 70% ukupne naknade
Od toga:
•    40% tijekom izvršenja usluge u Fazi 1, 
•    30% nakon završetka Faze 1, potvrde ostvarenja pokazatelja i dostave završnog izvješća za Fazu 1. 
Faza 2 – završetak projekta: 30% ukupne naknade
Preostali dio naknade isplaćuje se po završetku svih radova i dostavi završnog izvješća za cjelokupni projekt.
16. Uvjeti isplate
Isplata završnog dijela naknade za Fazu 1 uvjetovana je:
•    izvršenjem obveza stručnog nadzora za Fazu 1, 
•    završetkom Faze 1 u roku potrebnom za ostvarenje pokazatelja do 31.08.2026., 
•    dostavom završnog izvješća za Fazu 1 do 30.08.2026., 
•    urednom dokumentacijom potrebnom za NPOO. 
Isplata završnog dijela naknade za Fazu 2 uvjetovana je:
•    završetkom svih radova, 
•    dostavom završnog izvješća za cjelokupni projekt, 
•    uredno izvršenim ugovornim obvezama stručnog nadzora. 
17. Ugovorna zaštita naručitelja
Ako zbog propusta stručnog nadzora dođe do:
•    kašnjenja u realizaciji Faze 1, 
•    neprihvatljivih troškova, 
•    financijskih korekcija, 
•    nedostatne ili zakašnjele dokumentacije, 
naručitelj zadržava pravo, sukladno ugovoru i propisima obveznog prava, umanjiti naknadu i zahtijevati naknadu štete.
18. Trajanje usluge
Usluga stručnog nadzora traje od uvođenja izvođača u posao do završetka svih radova, odnosno kroz Fazu 1 i Fazu 2, uz obvezu prioriteta Faze 1 zbog NPOO rokova. Ugovor o radovima predviđa da stalni stručni nadzor traje tijekom izvođenja ugovornih radova. 
19. Stručna sposobnost
Ponuditelj mora osigurati stručnog nadzornog inženjera odgovarajuće struke s važećim ovlaštenjem za obavljanje poslova stručnog nadzora građenja.

POSEBNA NAPOMENA:
Projekt „ Energetska obnova zgrade gradske uprave na adresi Trg svetog Jurja 1, Duga Resa““ provodi se u skladu sa Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost, NPOO.C.6.1.R1-I1.04.0339. 
Uredbom (EU) 2021/241 o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost predviđeno je i nužno osigurati usklađenost financiranog ulaganja s načelom „ne nanosi bitnu štetu“, odnosno da financirano ulaganje (Projekt) ne nanosi bitnu štetu okolišnim ciljevima definiranima u Uredbi (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i vijeća od 18. lipnja 2020. godine o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 (Uredba o taksonomiji), odnosno da nema negativan utjecaj na njih.
U skladu s navedenim, pružanje usluga nadzora na projektu treba biti usklađeno s načelom nenanošenja bitne štete (Do no significant harm - DNSH), odnosno Izvršitelj je tijekom pružanja usluge nadzora nad izvođenjem radova dužan osigurati nenanošenje bitne štete okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. godine o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088.
Zahtjevi vezani uz DNSH načelo odnose se na 6 okolišnih ciljeva:

1.            Okolišni cilj 1. Ublažavanje klimatskih promjena

2.            Okolišni cilj 2. Prilagodba na klimatske promjene

3.            Okolišni cilj 3. Održivo korištenje i zaštita vodnih i morskih resursa

4.            Okolišni cilj 4. Prijelaz na kružno gospodarstvo, uključujući sprječavanje nastanka otpada i recikliranje

5.            Okolišni cilj 5. Sprečavanje i kontrola onečišćenja zraka, vode ili tla

6.            Okolišni cilj 6.  Zaštita i obnova biološke raznolikosti i ekosustava.



